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ASSISTENTS 
 
Nom Empresa / Organisme Nom Empresa / Organisme 

Sr. Pablo Conde AAVV St. Andreu Sud Sr. Manel Nadal DGPT 

Sr. Miquel Jaumot AAVV St. Andreu Sud Sr. David Prat DGPT 

Sr. Carles Mercader AAVV St. Andreu Sud Sr. Jordi Jubany DGPT 

Sra. Gemma Serrasolsas AAVV St. Andreu Sud Sr. Àlex Claramunt GISA 

Sr. Lluís González AAVV St. Andreu Palomar Sra. Mireia Laguna GISA 
Sr. Lluís Moya Tècnic veïns   
 
 
 
Acta reunió: 
 

1. ESTAT OBRES 
 
Estat Administratiu: els representants de la DGPT expliquen que, després de que s’aprovés durant el mes de 
maig l’extracte d’informació pública, el passat divendres dia 16 de juny es va aprovar el projecte constructiu que 
inclou l’esmentat extracte i que té de títol: “Línea 9 del Metro de Barcelona. Tram 4t Sagrera TAV – Gorg. 
Infrastructures i estacions” Clau TM-00509.3-M2. 
 
Estat constructiu: els representants de la DGPT expliquen que els únics treballs que s’estan realitzant a la zona 
dels pous de compensació és l’execució dels “taladros”  (de moment al pou nº4). 
També notifica que al llarg de els properes setmanes aquests seran els únics treballs que es realitzaran en els 
pous, i que de moment no es produiran les injeccions dels pretractaments. 
 
2. ÀREA INFLUÈNCIA PERITATGES 

 
El Sr. Lluís Moya, GISA i la DGPT expliquen als veïns el criteri de zona d’influència per executar els peritatges 
que s’ha pactat entre totes les parts.  
 
Es remarca que la zona d’influència del túnel és en tot cas, inferior la zona de peritatges. 
 
Abans però, el Sr. Manel Nadal recorda que el primer criteri establert pels tècnics era perfectament vàlid, però  
que de forma excepcional i sense que això representi un precedent per les obres de metro que fa la Generalitat, 
es va optar per prendre un criteri més conservador.  
 
La nova àrea d’influència es basa en l’anomenat “mètode de Madrid”, que aplicat en el cas concret que ens 
ocupa representarà un 200 peritatges més a afegir als ja executats. 
 
Un cop explicat aquest criteri, la DGPT remarca que, seguint la petició dels veïns, els treballs de pretractament 
(injecció) previstos no s’iniciaran fins que els peritatges no s’hagin entregat al veïns i en definitiva la tuneladora 
tampoc no passarà per la zona fins que s’hagi produït aquest fet ; de moment només es faran els taladros. 
 
Es preveu tenir tots els peritatges durant el mes d’agost. 
 
Es torna a explicar el procediment d’execució dels peritatges així com dels seu repartiment (via PAC i en cas de 
no trobar  a la persona es pot passar pel mateix PAC a recollir-lo) 
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3. VIBRACIONS DURANT L’EXPLOTACIÓ DE LA L9 
 
La DGPT explica que en la construcció dels darrers anys del metro, ja s’ha millorat molt en el tema de les 
vibracions durant l’explotació (mitjançant vies en placa, sobre elastòmers, etc.) i que això es pot comprovar 
veient les noves línies contruïdes (per exemple ampliació L3 Canyelles,  Línia 2 a Sagra família, L11 de Trinitat 
Nova a  Can Cuiàs, etc.). En tot cas les línies amb problemes existents són les que s’estan arreglant en 
l’actualitat i són les antigues. 
 

 
4. DOCUMENTACIÓ  
 

- Es lliurarà a cada una de les AAVV un plànol on s’indicarà amb dos colors diferents: els 
peritatges ja realitzats i els nous peritatges a realitzar.  

- les dues AAVV podran passar  a recollir per la DGPT una còpia del projecte esmentat en el 
primer apartat d’acta acta, clau TM-00509.3-M2 

- també es farà arribar al Sr. Lluís Moya una còpia del present projecte 
- Els veïns també demanen el llistat de totes les reclamacions que hi ha hagut en aquesta zona 

per tal de poder explicar als interessats la diferència entre les visites realitzades per poder 
executar els peritatges i les visites per tal d’estudiar l’origen de les fissures que presumptament 
han aparegut (reclamacions efectuades al Punt d’Atenció al ciutadà) 

-  
 

5. VARIS 
 
S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 3 de 
juliol a les 19:00h a la DGPT. 
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